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Extension du T3 : la ville de Paris en quéte d’un nouveau
coordonnateur général
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Maitre d’ouvrage du prolongement du tramway entre la Porte d’Asnieres (17e) et la Porte
Dauphine (16e), la ville de Paris recherche un coordinateur général pour gérer la réalisation
de ce projet rendu complexe par sa concomitance avec d’autres opérations d’aménagement.
Réponse jusqu’au 26 novembre.

L’extension du T3 de la Porte d’Asniéeres (Paris, 17¢e) a la porte Dauphine (Paris, 16€) vise a
poursuivre le bouclage du tracé du tramway autour de la Capitale. D’'une longueur de 3,2 km, ce
troncon supplémentaire qui comporte sept stations doit étre mis en service a I'horizon 2023. Le
projet, d'un montant de 193 millions d’euros HT, est réalisé sous maitrise d’ouvrage de la ville de
Paris, dans le cadre d’'une prochaine délibération d'IDF mobilités, et de deux maitrises d’'ouvrage
déléguées : I'une a la ville de Paris pour I'insertion urbaine et 'autre a la RATP pour le systeme de
transport. La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement Artelia, Systra et Attica.

Suite a la résiliation du précédent contrat, la ville de Paris vient de lancer un nouveau marché
concernant la coordination générale de la phase de réalisation de cette extension. « L’objectif du
présent marché est donc de reprendre I'ensemble des productions du précédent prestataire
lorsqu’elles existent et de les actualiser ou de les créer a partir des données disponibles », indique la
ville de Paris dans le cahier des clauses techniques particulieres.

Tout I'enjeu de la réalisation de ce projet tient notamment a gérer la concomitance avec les



opérations connexes prévues sur le tracé, parmi lesquelles le réaménagement de la Porte Maillot et
du pble bus de la Porte Champerret, la création de la station Eole, I'extension du Palais des congres
et les projets lauréats de Réinventer Paris, « Mille arbres » et « Ville multistrate ».

« Implication particulierement lourde »

« Dans la mesure ou ces opérations seront portées et pilotées par des maitres d’ouvrage distincts et
impliqueront une multiplicité de maitrises d’ceuvre, 'interaction des procédures et la coordination des
travaux seront complexes et itératives », prévient le maitre d’ouvrage qui recherche donc « un acteur
moteur dans le traitement des interfaces entre le projet du T3 et les autres opérations de travaux
visées ».

Il apparait donc « immédiatement nécessaire » la mise en place d’'une mission de « coordination
technique générale » dont I'objet est de « permettre d’accompagner et de suivre le processus
d’échanges et de mise au point technique jusqu’a la mise en service du tramway ».

Les prestations mettront également en ceuvre les adaptations nécessaires au fonctionnement de
I'espace public dans sa globalité - directement impacté par le projet - avec le nouvel aménagement a
creer. Il s’agit notamment d’intervenir sur des équipements hors des champs d’intervention
concernant les infrastructures (équipements techniques d’éclairage ou de signalisation, réseaux,
gestion de carrefours...). Enfin, « une implication particulierement lourde » est attendue de la part du
titulaire qui devra en permanence « étre proactif dans la recherche de solutions, anticiper les
problemes a venir et proposer des organisations capables de les résoudre ». Des lors, il devra
présenter une équipe composée de pbles en référence aux quatre missions : coordination technique
générale de I'opération, OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) général, gestion de
I'espace public, mise en place des outils communs.

L’équipe du titulaire doit, de plus, comporter a minima 6 personnes dont au moins 4 ingénieurs et 2
dessinateurs a temps plein.
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