
[Imprimer](#)

Calendrier de travaux - Infrastructures JEUX OLYMPIQUES

Image

A horizon 2024, une centaine de travaux seront réalisés pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris. Cela représente environ 200 millions d'Euros de marchés à attribuer à des TPE, PME ou structures de l'économie sociale et solidaire.

Consultez en un coup d'oeil le calendrier des consultations pour les ouvrages des JOP 2024:

[illegible]

MAÎTRE D'OUVRAGE	NOUVEAU MARCHE	DESCRIPTION DU MARCHE	DATES PRÉVISIONNELLES DE CONSTRUCTION	DATES PRÉVISIONNELLES DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DEUXIÈME TRIMESTRE 2020				
COMED, SEMINTEMENT DE BOURG-SAINT-ONIS	PISCINE DE MARVILLE	Construction d'une piscine neuve (travaux global de performance)	Démarrage de l'architecture du marché previsto au 31 novembre 2020	Démarrage des travaux au 31 novembre 2021
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS	COUVERTURE DU COURT DEJANNE LENGLER (NOLAN GARROS)	Couverture d'un court existant (travaux de construction-modification)	Démarrage de l'architecture du marché previsto au 31 novembre 2020	Démarrage des travaux au 31 novembre 2021
TROISIÈME TRIMESTRE				
	SITE DU VILLAGE DES ATHLÈTES	Construction d'une maison à usage de stage du site d'Albi	Levierement au 31 trimestre 2020	Travaux en 2022
SAUSSE	SITE DU CLUB DEUX DES MÉDIAS	4 lots en GDF - 14 classes nouvelles et rénovées	Levierement au 31 trimestre 2020	Démarrage des travaux en 2022
VILLE DE MARSEILLE	MARINA DU BOUQUAIS BLANC	Réalisation de constructions neuves à la marina du Bouquis Blanc (projet de construction-modification)	Démarrage de l'architecture du marché previsto au 31 trimestre 2020	Démarrage des travaux en 2021
COMES, ETPAN-TIMONDA, DES HAUTS-DE-SEINE	STADE PAYS DU MANNOIS	Rénovation du stade Pays du Mannois. Construction de nouvelles tribunes (après défilés Travaux et montage global de performance)	Démarrage de l'architecture du marché previsto au 31 trimestre 2020	Démarrage des travaux début 2021
DIRECTION GÉNÉRALE S.I.-FRANCE	EDIFICE RUE PLEYEL AIN-AT	Rénovation d'une infrastructure existante. Quelques ajouts d'aménagement paysager	Intégration de l'architecture du marché previsto au 31 trimestre 2020	Démarrage des travaux au 31 trimestre 2021

[illegible][illegible]

Retrouvez le **calendrier** et le **descriptif complet des projets à venir** de la SOLIDEO > [ICI](#)